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SAMMENDRAG 

Dette dokumentet er en delrapport for det foreløpige arbeidet i arbeidspakke 3 som 

omhandler multikulturell arbeidsstokk. Rapporten fokuserer på å presentere et bilde av 

hvordan den multikulturelle arbeidsstokken ser ut. En sentral innfallsvinkel til 

tematikken er når og hvor problemstillinger om multikulturell arbeidsstokk aktualiseres 

av de som jobber sammen i det daglige. Ut fra det empiriske arbeidet som er grunnlag 

for rapporten presenteres det så fem problemstillinger som Ulstein Verft utfordres til å 

arbeide videre med internt. 
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FORORD 

Dette er en delrapport fra arbeidspakke 3 i SmartProd-prosjektet finansiert av Maroff, 

«Industriell skipsproduksjon og multikulturelle arbeidskraftsutfordringer». Prosjektet er 

et samarbeid mellom Ulstein Verft, Møreforsking Molde/Høgskolen i Molde og 

Møreforsking Volda. Prosjektledelse ligger hos Møreforsking Molde ved Oddmund 

Oterhals.  

 
Rapporten ble først presentert som intern prosjektrapport ved årsskiftet, og publiseres nå som 

delrapport for arbeidspakke 3. Rapporten er ment som underlag for at Ulstein verft selv skal 

jobbe videre med problemstillingene internt, og det videre arbeidet i arbeidspakken fokuserer 

på å følge opp dette interne arbeidet.  

 
Jeg vil takke alle samarbeidspartnere, og ikke minst de som har bidratt til materialet som 

ligger til grunn for prosjektet, gjennom deltakelse på intervju, spørreundersøkelser og i 

arbeidet med å samle bakgrunnsdata. 
 
 
 
 
 

Ålesund 05.05.15 

Marte F. Giskeødegård 
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1. INNLEDNING 

Denne rapporten er en delrapport for prosjektet «SMARTPROD: Industriell skipsproduksjon og 

multikulturelle arbeidskraftsutfordringer». Prosjektet er et samarbeid mellom Ulstein Verft, 

Møreforsking Molde (MF) og Møreforsking Volda. Delrapporten er knyttet til arbeidspakke 3 

som tar for seg temaet om muligheter og utfordringer knyttet til multikulturell arbeidsstokk. 

Flerkulturelle arbeidsprosesser er en tematikk som har blitt stadig mer aktuell i de siste årene.  

Den maritime industrien i denne regionen har tradisjonelt ansett evnen til å utvikle, utnytte og 

spre erfaringsbasert kunnskap som dens store styrke og konkurransefortrinn (Hanson og Wicken 

2008). Samtidig har vektleggingen av lokal tilknytting har vært sterk, både blant ledelse og 

ansatte, fordi det ble vurdert til å sikre langvarige bånd mellom ansatte og bedrifter (Båtevik et 

al. 2013). Betydningen av et miljø for maritim industri lokalt har også blitt vektlagt på grunn av 

den potensielle kunnskapsoverføringen og produktforbedringen som kan finne sted ved at folk 

som jobber i ulike deler av bransjen møtes og utveksler erfaringer på mange ulike arenaer også 

utenfor arbeidet – for eksempel kan den som bygger motoren på en båt ha en nabo som jobber 

ombord på et skip (Båtevik et al. 2015).  Man har altså fokusert på kvalitetene i det Bathelt et. al 

(2004) referer til som «lokal buzz», hvor ideen er at gjennom at man befinner seg i de samme 

omgivelsene og deltar i aktivitetene, så stimuleres utviklingen av en delt institusjonell struktur 

(ibid:39). «Taus kunnskap» er et begrep som ofte blir nevnt som en viktig komponent i et slikt 

miljø (Polanyi 1962, 1975, Nonaka og Takeuchi 1995). Begrepet er ment å sette ord på 

kroppsliggjort og erfaringsbasert kunnskap, som på forenklet vis kan oversettes til «måten vi gjør 

ting på» - en type kunnskap som ikke er skrevet ned i dokumenter, men som overføres via at 

man lærer gjennom å delta i oppgavene, og derfor ikke kan enkelt overføres til andre kontekster.   

Vektlegging av det lokale miljøet har blitt utfordret de siste årene, både gjennom at mange av 

selskapene har stadig mer internasjonale, samtidig som det har blitt mer og mer vanlig med en 

internasjonal arbeidsstokk lokalt. Ulstein Verft bygger båter på en måte som involverer 

arbeidsprosesser som strekker seg over geografiske grenser. Kundene kan være utenlandske, 

deler av skroget bygges på verft i Øst Europa, de arbeider med leverandører utenfor Norge, og 

konkurransen er ikke kun nasjonal. Det er et internasjonalt landskap som reiser spørsmål ved 

den lokalt orienterte, erfaringsbaserte strategien nevnt over, og som ikke minst gjør det naturlig 

å spørre hvordan dette påvirker utveksling av taus kunnskap. Viktig for dette prosjekter er at det 

internasjonale landskapet også indikerer at det er mange mulige innfallsporter til temaet om 

arbeidsprosesser som er karakterisert av at deltakerne har ulik nasjonal og kulturell bakgrunn. 

Det har derfor vært nødvendig å snevre inn fokusområdet. Prosjektet har valgt å fokusere på 

samarbeid blant arbeidere i produksjonen på Ulstein Verft lokalt som jobber sammen for å få 

sammenstilt og utrustet fartøyet før levering. En viktig innfallsvinkel til valg av videre 

avgrensning har vært når, hvordan og på hvilket «nivå» i organisasjonshierarkiet kulturelle 

forskjeller mellom ulike nasjonaliteter blir et relevant tema for de som arbeider med å klargjøre 

båten. Det har også vært et mål å få et oversiktsbilde over hvordan den multikulturelle 

arbeidsstokken faktisk er. 
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Et sentralt element knyttet til denne tematikken er at en stor del av arbeidet gjøres av mannskap 

som er hyret gjennom leverandører. At mye av arbeidet gjøres av supplert arbeidskraft som er 

inne på verftet i korte eller lengre perioder, vil si at kompleksiteten i problemstillingen om 

kulturelle forskjeller øker, fordi noen av utfordringene knyttet til samarbeid likeså godt kan 

skyldes at arbeidere er der i kortere perioder. 

Dataene rapporten omhandler er basert på informasjon fra intervjuer, en kort 

spørreundersøkelse til leverandørene og supplerende faktainformasjon fra Ulstein Verft. 

Rapporten presenterer så 5 problemstillinger som Ulstein Verft utfordres til å jobbe videre med 

internt. 
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2. BAKGRUNN 

Stor grad av supplert arbeidskraft gjenspeiler en endring i sysselsettingsmønster i den 

maritime industrien etter dårlige år i 2002-2004, hvor man bygget kraftig ned antall egne 

ansatte til fordel for økt bruk av leverandører (Hervik, Oterhals og Bergheim 2007). Figur 

1.1 under, fra årets maritime klyngeanalyse, viser at siden 2005 har verftene basert seg 

på å ha en grunnstamme som utgjør ca. 50% av arbeidskraftsbehovet i de mest hektiske 

periodene, for å så supplere med ulike former for arbeidskraft anskaffet gjennom 

leverandører i mer hektiske perioder (Hervik, Oterhals og Bergem 2014). Arbeidskraft via 

leverandører engasjeres på en av to måter. Enten leier verftet inn arbeidere på timepris 

(innleie) eller så hyrer de leverandøren til å gjøre arbeidet på fastpriskontrakter 

(underentrepriser). Hvis arbeidskraften suppleres på timesbasis vil det si at leverandøren 

gjør tilgjengelig mannskap som går inn i Ulstein sin arbeidsstokk. De svarer direkte til 

Ulstein sin egen formann og stempler på Ulstein sine egne aktiviteter hvorpå 

leverandøren fakturerer Ulstein for det gitte antall timer. Dette er en løsning som betyr 

at Ulstein ikke selv trenger ansette flere arbeidere i korte perioder med mye aktivitet. 

Om man hyrer inn leverandøren på fastpriskontrakt vil det si at Ulstein setter bort deler 

av arbeidet til leverandøren, hvor leverandøren stiller med både arbeidere og 

arbeidsledelse. De svarer da i siste ende til Ulstein sine egne formenn som har et 

overordna ansvar for at jobben blir gjort. I følge Ulstein Verft bruker de i mest 

fastpriskontrakter. Det vil også si at Ulstein sitt forhold er i all hovedsak med 

leverandørene, og ikke de enkelte arbeiderne med tanke på arbeidsgiveransvar. Selv om 

de selvfølgelig har ansvar for sikkerheten deres mens de er inne på verftet.  
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Figur 2.1: A n t a l l  sysselsatte skipsverft 2005- 2014  i den maritime klyngen i Møre og Romsdal. Kilde: 

Hervik, Oterhals og Bergem (2014)1 

 

Figur 2.1 illustrerer en sterk økning i bruk av innleid arbeidskraft og underentrepriser, 

som gjenspeiler hvordan den økonomiske nedgangen i bransjen førte til en dramatisk 

endring i sysselsettingsmønster hvor man i mye større grad baserte seg på å engasjere 

arbeidskraft etter behov. Dette må også sees i sammenheng med en endret 

arbeidskraftstrategi i en rekke bransjer etter EU-utvidelsen i 2004, som ført til økning 

både med å ansette og leie inn østeuropeisk arbeidskraft (Dølvik et.al 2006). Andersen 

m.fl. (2009) argumenterer for at det er en varig endring i norsk arbeidsliv med 

arbeidskraft fra disse landene. Faktisk så har en nylig samfunnsanalyse vist at veksten i 

sysselsetting siden finanskrisen har skjedd blant utenlandske arbeidstakere, særlig fra EU 

medlemsland fra Øst Europa (LO- samfunnsnotat nr. 12/14). Det samme notatet viser at 

i enkelte bransjer har sysselsettingen forøvrig faktisk gått ned. De refererer derfor til et 

nytt arbeidsmarked (ibid). 

Betydningen av arbeidsinnvandring gjenspeiler seg også i statistikk om befolkningsvekt i 

Møre og Romsdal. Figur 2.2. viser at veksten i folketallet i Ulstein kommune i stor grad 

må tilskrives innvandring. 

                                                      
1 Årsaken til endringen i grafen mellom 2009 og 2010 er at fra 2010 endret man fra å spørre om årsverk 
knyttet til egne ansatte og innleie, til å skille mellom timeinnleie og fastpriskontrakter.  
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Figur 2.2 Folketall med og uten nettoinnvandring, Ulstein kommune. Kilde: kommunens fylkesstatistikk 

 

Det er videre interessant å se på kjønnsbalansen i den sammenheng, fordi det er sånn at 

de fleste arbeidsinnvandrerne som kommer til fylket er menn. Figur 2.3 under viser at 

netto innflytting for menn til fylket ligger ca. 450-500 over nettoinnflyttinga for kvinner 

til fylket. Det skyldes at flere menn enn kvinner flytter inn til fylket. 

Arbeidsinnvandringen er altså med på å øke kjønnsskeivheten i fylket, og da særlig i 

aldersgruppa 20 til 45 år (Giskeødegård og Grimsrud 2014). 
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Figur 2.3 Antall flyttinger innenlands og til og fra utlandet fordelt etter kjønn.  Møre og Romsdal 2004 -

2013. Kilde: SSB, Statistikkbanken. (hentet fra Giskeødegård og Grimsrud 2014) 

 

En viktig årsak til overvekten av mannlig arbeidsinnvandring er etterspørsel etter 

arbeidskraft til industrien. Verftsindustrien er en betydelig arbeidsgiver, både i seg selv 

og gjennom sysselsetting som genereres av ringvirkninger. I en analyse gjort av 

Møreforsking Molde for STX OSV vises det at det er en samlet sysselsettingseffekt på 5,4 

pr. verftsansatt (Oterhals, Johannessen og Hervik 2011). 

Bildet statistikken tegner betyr at arbeidsinnvandringer er en helt sentral forutsetning 

både for næringslivet og samfunnet ellers i Møre og Romsdal. Statistikken fra 

klyngeanalysen viser også en permanent endring i sysselsettingsmønsteret hvor man 

belager seg i stor grad med å håndtere «toppene» i produksjonen ved hjelp av 

arbeidskraft via leverandørene som trekkes inn. Utgangpunktet for en diskusjon om det 

multikulturelle møtet i arbeidslivet er derfor at alt tyder på at dette er en økende trend, 

samt at ulike former for midlertidig arbeidskraft er her for å bli. Det krever mer enn 

noen gang at man i tillegg til å fokusere på å løse de utfordringene som oppstår, må ha 

et langsiktig fokus på å dra nytte av fordelene denne arbeidsstokken bringer med seg, 

utover at de representerer flere hender. 
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3. KULTURELLE FORSKJELLER 

Innledningsvis kan det være verdt å reflektere rundt hvorfor man snakker om kulturelle 

forskjeller mellom folk fra ulike nasjoner. I boken «Kulturforskjeller i Praksis» av Eriksen 

og Sajjad (2006) beskrives kultur som en slags «mental matrise for handling; summen av 

alle de erfaringer, kunnskaper og verdier vi bærer med oss, og som vi handler på 

grunnlag av» (ibid:41). Det er et nyttig utgangpunkt å tenke med fordi denne 

beskrivelsen peker på kultur som en erfaringsramme som vi trekker veksel på for å 

vurdere en situasjon. Et slikt syn understreker at kultur ikke er noe objektivt og fastsatt 

som predikerer hvordan en person vil handle i en gitt setting, men at kultur gir oss en 

rettesnor ut fra hva vi er vant til fra før og som vil være viktig for å vurdere nye 

situasjoner vi kommer opp i. Denne erfaringsrammen vil påvirke hva vi ser som normalt. 

De definerer kultur som «… de tanker, kunnskaper og ferdigheter mennesker har 

tilegnet seg som medlemmer av samfunn (ibid). 

Hvis vi knytter dette til arbeidslivet, så vil samfunnet vi er oppvokst i prege vår 

oppfatning av for eksempel forholdet mellom stat og næringsliv, relasjonen mellom sjef 

og ansatt, hva som er en normal arbeidsdag og så videre. I de skandinaviske landene for 

eksempel, er arbeidslivet sterkt preget av tradisjonen for trepartssamarbeid, sterkt 

stillingsvern og en praksis for å forankre beslutninger gjennom at brede grupper for 

komme med sin oppfatning (se for eksempel Byrkjeflot 2001, Grennes 2003). 

Ulike samfunn stiller ulike forventninger til hvordan en person skal te seg i arbeidslivet 

og i livet ellers, som skaper ulike ferdigheter (Eriksen og Sajjad 2006). Sett i lys av disse 

ulike ferdighetene,  påpeker  forfatterne  viktigheten  av  å  anerkjenne  makten  som  

parten  på «hjemmebane» har når folk fra ulike kulturer møtes. Da særlig den symbolske 

makten som ligger i at det er majoriteten som definerer de kulturelle rammene som er 

gyldig for handling (ibid). Sagt på en annen måte så vil dette si at hvis en utenlandsk 

arbeider ønsker å ytre sin mening om noe, så må han eller hun for det første beherske et 

språk som muliggjør kommunikasjon. Å beherske et språk handler ikke minst om 

forståelsen for de kulturelle kodene for hvordan språket brukes. Jo mindre felles 

erfaringsrammer en har, jo mer av informasjonen mellom to parter må gjøres eksplisitt. 

For det andre må arbeideren kunne spillereglene. De utenlandske arbeiderne må altså 

vite når, hvor og hvordan man skal gå frem for å fremme sine krav. Det krever stor 

kulturell kompetanse på hvordan det norske arbeidslivet fungerer, hva som forventes av 

en ansatt, og hva man kan si til sine ledere. 

Eriksen og Sajjad (2006) påpeker at selv om kulturforskjell er et nyttig begrep, så er det 

et som må brukes med nøye overveielse. Faren med å snakke om kulturforskjeller 

mellom for eksempel norske og polske arbeidere, er at man risikerer å fremstille de fra 
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samme land som likere enn de nødvendigvis er, og arbeidere fra ulike land som mer 

forskjellig enn det som trenger å være tilfelle. Det vil si, det at folk fra samme kultur har 

flere erfaringsrammer til felles gjør det sannsynlig at de deler en del av de samme 

forestillingene om hvordan ting er og bør være. Det er likevel lett å misbruke begrepet 

«kulturforståelse», spesielt i diskusjoner om multikulturell arbeidsstokk fordi 

misforståelser og vanskeligheter som egentlig skyldes andre forhold  (som  

organisatoriske  forhold)  tilskrives  merkelappen «kultur». En slik kategorisering vil ikke 

bidra til å forstå noe som helst om hvor utfordringen egentlig ligger, og vil dessuten 

bidra til å skape unødvendige skillelinjer mellom grupper. 

Det er klart at det er relevant å stille spørsmålet om hvordan økt internasjonalisering av 

arbeidsstokken påvirker samspillet på arbeidsplassen, men det er samtidig viktig å ikke 

anta på forhånd at hvis det er en utfordring så er det fordi folk har ulik kulturell 

bakgrunn. 
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4. ORGANISERING AV ARBEIDET MED Å FERDIGSTILLE BÅTEN 

Dette underkapittelet tar sikte på å kort introdusere organiseringen av arbeidet, samt 

prosedyrer for å sikre god kommunikasjon og planlegging. 

 

Prosjektorganiseringen for arbeidet på Ulstein Verft har vært avgjørende for det 

metodiske designet i dette prosjektet. For hver båt som bygges oppnevnes det en 

prosjektleder og det blir satt sammen et team for hver båt. Ulstein har i tillegg vanlig 

linjeledelse og det er denne linjeledelsen som tildeler personellressurser til prosjektene. 

Likevel, kan man si at det blir opprettet et team som til en viss grad eksisterer som et 

organisasjonelt hierarki parallelt med denne linjeledelsen. Hierarkiet i gruppen beskrives 

nedenfor. 

 

Prosjektlederen får faglige koordinatorer for alle fagområdene involvert i byggingen 

tildelt av avdelingslederne som tilhører linjeledelsen. I denne gruppen er hvert 

fagområde representert med en koordinator både for produksjonsdelen og fra teknisk. I 

tillegg får prosjektlederen tildelt en innkjøper, en planlegger, en kontroller og HSE-

ansvarlig. Organisasjonskartet under viser hvilke fagområder de ulike koordinatorene 

representerer. 
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Koordinatorene har så formenn i produksjonen som leder selve arbeidet. Disse 

formennene har da igjen bas’er som fungerer som et mellomledd mellom formenn og 

det større antall arbeidere som jobber på verftet. Som nevnt i innledningen hyrer Ulstein 

inn ekstra mannskap fra leverandørene på to ulike måter, enten gjennom timepris hvor 

de arbeider under Ulstein sin egen formann eller gjennom underentrepriser. De bruker 

mest av sistnevnte, og da setter de bort deler av arbeidet til denne leverandøren til en 

avtalt pris. Hvis interiøravdelingen er brukt som eksempel, så har Ulstein Verft en intern 

avdeling som jobber med dette. Når det er for mye arbeid for at denne avdelingen klarer 

å ta unna, så setter de bort til andre leverandøren som da også har med seg 

arbeidsledelse. Fordelingen mellom intern arbeidskraft og ekstern er at de deler 

dekkene mellom seg.  Leverandøren får derfor ansvar for å utføre arbeidet på ett dekk, 

og rapporterer til Ulstein sin egen formann på fagområdet som overser arbeidet. 

Arbeidskraften fra leverandørene går sånn sett inn i samme hierarkiske struktur som 

allerede finnes, men jobber forholdsvis adskilt fra de ansatte som allerede er der. 

Det kan nevnes at det er mange som er involvert i båten fra den blir bestilt til den er 

sjøsatt. Designavdelingen utarbeider båten sammen med kunden, og så planlegges det 

hva som trengs for å bygge båten, hva som skal gjøres hvor, hva som behøves å kjøpes 

inn, og det legges en plan for når varene som blir bestilt skal ankomme verftet. Denne 

delen av prosessen er ikke fokus i dette prosjektet, annet enn i de tilfeller hvor det som 

er blitt gjort i forkant blir nevnt av arbeiderne som avgjørende for prosessen videre. 

Produksjonsarbeiderne bygger båten etter tegninger. I arbeidet med å sammenstille og 

utruste båtene er det mye som skal på plass på kort tid som vil si at arbeidere med ulike 

oppgaver som elektro, isolasjon, maling, innredning etc. må tidvis jobbe parallelt og 

vekslende for å få gjort sine arbeidsoppgaver. Alle arbeiderne i produksjonen beskriver 

at de er avhengig av andre for å gjøre sin jobb, i den forstand at noen arbeidsoppgaver 

måtte være gjort før andre kan gjøre sin. Det er også mange inspeksjoner av arbeidet for 

at det skal godkjennes, og for en slik inspeksjon må det ryddes og klargjøres, noe som 

kan ødelegge arbeid til andre. En av leverandørene talte at i deres arbeid var det i alt ni 

inspeksjoner. Dette sier noe om presset og vekslingen i arbeidet mellom fagområder. I 

Grimsmo, Bugge og Skulberg (2005) sin beskrivelse av den prosjektdrevne driften av 

båtbygging på Ulstein Verft, kommer det klart frem at det er en arbeidsprosess hvor de 

ulike komponentene er svært sammenvevd og tidvis overlapper hverandre. Utfordringer 

som upresise tegninger, uklar ansvarsfordeling og manglende koordinasjon mellom 

avdelinger gjorde at folk ble enten stående å vente eller måtte gjøre en oppgave på nytt 

i etterkant.  Deres rapport beskriver at en positiv utvikling i kommunikasjon blant annet 

kom ved å innføre personalmøter og medarbeidersamtaler 

Dette SmartProdprosjektet springer ut av andre foregående prosjekter, hvor man blant 

annet har fokusert på å utvikle et planleggingsverktøy. Inspirert av Lean filosofien sin 

vektlegging av planlegging så er det hyppige møter i prosjektarbeidet. De jobber ut fra 
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Last Planner™ som involverer planlegging på tre nivå. Det er en hovedplan, en 

forberedelsesplan som skal planlegge for de neste 6-8 ukene, og en ukeplan som skal 

planlegge aktiviteter for de førstkommende en til to ukene. På disse ulike nivåene er det 

skilt ut egne planer for ulike deler av prosjektet.  

De to første går over et spenn på 15-18 måneder, den siste på 6-9 måneder. Tanken er 

at planene på alle nivå (men særlig de mer detaljerte) revideres gjennom kontinuerlig 

dialog. Et poeng med å ha så mange ulike planer og på ulike nivåer er å kunne 

koordinere aktiviteter på best mulig måte. 

For å få til en slik dialog og koordinering var det ukentlige møter på Ulstein både blant 

koordinatorene og blant formennene. Formennene kom med innspill til koordinatorenes 

møte, og noen av koordinatorene involverte seg i formannsmøtene. 

Rett før levering, ca.1-2 måneder før, ble møteaktiviteten i prosjektgruppa mye 

hyppigere. De hadde da daglige morgenmøter hvor de gikk gjennom hva som gikk bra, 

hva som ikke gikk som forventet, og hvorfor ting ikke gikk som forventet. 

Det er altså en klar hierarkisk organisering som skal gi klare beslutningslinjer, samt at det 

er lagt opp til rutiner for planlegging og dialog som skal bidra til at prosjektet lykkes. Det 

er derfor naturlig å ta utgangpunkt i denne organiseringen for dette prosjektet. 
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5. METODE OG UTVALG 

Det er prosjektorganiseringen ved Ulstein Verft, beskrevet i kapittel 4, som har vært 

utgangpunkt for det metodiske designet i dette forskningsprosjektet. 

Forskningsprosjektet så langt må sees på som en kartlegging, hvor intervju med 

personer på ulike nivå i prosjektorganisasjonen har vært en inngangsport for å få en 

forståelse av når, hvor og på hvilket nivå i organisasjonen det blir en relevant tematikk at 

arbeidsstokken er sammensatt av arbeidere fra ulike land. Dette er bare en av 

arbeidspakkene i et større forskningsprosjekt, og prosjektmidlene tilsvarer i underkant 

av to månedsverk fordelt over tre år. Det primære formålet i denne arbeidspakken er 

derfor å peke på utfordringer som bør tas tak i og jobbes videre med internt.  

I samråd med Ulstein har denne arbeidspakken fokusert på arbeidet på Ulstein Verft 

med å sammenstille og utruste båten etter den ankommer verftet, da med hovedfokus 

på arbeiderene i produksjonen. Hovedårsaken til dette er at det er her det er størst 

andel utenlandske arbeidere. Det vil si at prosjektet også har fokus på arbeidskraft fra 

leverandørene, men da i kraft av rollen de har på gulvet i produksjonen hos Ulstein. Det 

skilles heller ikke mellom arbeidskraft hyret på timesbasis og de som kommer som en del 

av fastpriskontrakter. Det er selvfølgelig vesentlige forskjeller mellom de ulike gruppene 

nevnt her, men ramme og fokus i prosjektet gjorde at en slik løsning ble vurdert som 

mest hensiktsmessig.  

Datainnsamlingen har skjedd hovedsakelig ved hjelp av gruppeintervjuer, supplert med 

datagrunnlag om formelle aspekter (organisering av arbeidsforhold, tall på ansatte etc.) 

av Ulstein og et kort spørreskjema til leverandørene. Det har vært et viktig mål å få 

bedre innblikk i hvordan de som er en del av dette miljøet selv oppfatter situasjonen, og 

hvor de mener skoen trykker. Informantenes stemmer er derfor vektlagt i denne 

rapporten. 

Hovedfokuset i dette delprosjektet har vært på samspillet i arbeidet på verftet, hvor det 

faktum at arbeidsstokken er multikulturell har vært en viktig rettesnor. I intervjuene har 

samtalene imidlertid fokusert på arbeidsprosessen generelt, før de har fått mer konkrete 

spørsmål om det flerkulturelle. Dette er en bevisst strategi for å se hvor viktig 

problemstillingen knyttet til å jobbe sammen i et multikulturelt team faktisk er for 

arbeiderene i det daglige. Ved å fokusere på generelle spørsmål før en bringer inn 

spesifikke spørsmål om det flerkulturelle, får en bedre fram hvorvidt det flerkulturelle er 

et tema de selv er opptatt av, eller om det snarere er andre faktorer de vektlegger når 

de skal snakke om sin arbeidshverdag. Et viktig poeng er at man må se utfordringene 

knyttet til flerkulturelle arbeidsmiljø direkte i sammenheng med det arbeidet som 

utføres, og ikke som en ekstern faktor som kan behandles uavhengig. Denne rapporten 
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bærer preg av dette ved å delvis ta for seg organisatoriske utfordringer2, og delvis ta for 

seg de utfordringene som er knyttet direkte til den flerkulturelle arbeidsstokken. Disse 

utfordringene kan ikke drøftes uavhengig av hverandre.  

I forkant av intervjurunden ble det gjort et innledende besøk på verftet. Formålet med 

dette besøket var en rundtur på verftet for å en bedre innledende forståelse av den 

jobben arbeiderne i produksjonen på verftet utførte. Det var både for å få en visuell 

introduksjon til jobben som gjøres, samt en samtale med en av de faglige 

koordinatorene om arbeidet med å bygge en båt. På bakgrunn av dette besøket ble 

intervjuplanen endelig satt. 

For å avgrense prosjektet ble prosjektorganiseringen rundt båtbygging ved Ulstein Verft 

utgangpunkt for valget av informanter. Vurderingen er at problemstillingene knyttet til 

det å være del av et flerkulturelt arbeidsmiljø antas å kunne variere veldig avhengig av 

posisjon i bedriften. Det ble derfor et poeng å få innblikk i problematikken fra ulike 

ståsted i arbeidsprosessen. Siden leverandørene er en viktig del av å utføre jobben ble 

det vektlagt å få med arbeidere og formenn fra leverandørene også. Prosjektet har altså 

zoomet inn på selve båtbyggingen, selv om andre funksjoner som design, teknisk 

avdeling, innkjøp etc. også er kritisk for byggingen. Rollene til disse avdelingene 

diskuteres mer i lys av hvordan de vurderes fra perspektivet til de som ferdigstiller 

båtene og de som direkte administrerer dette arbeidet. 

Intervjuene ble foretatt som gruppeintervjuer. I tillegg til at de hierarkiske leddene i 

prosjektgruppene ble vektlagt, så var det også sentralt å organisere intervjuene på en 

slik måte at de dekte ulike nasjonaliteter. Det ble lagt mest vekt på perspektivet til 

arbeiderene som jobbet i produksjonen. Det var rom for tre gruppeintervjuer med 

produksjonsarbeidere; ett med norske, ett med utenlandske som snakket engelsk og ett 

med utenlandske arbeidere som ikke snakket engelsk. Sistnevnte ble prioritert ut fra 

antagelsen om at utfordringene med å jobbe i et flerkulturelt miljø vil se ganske 

annerledes ut for de som ikke kan kommunisere direkte verbalt med kolleger som ikke 

deler samme språk som en selv. 

Rekruttering av deltakere til intervjugruppene på bakgrunn av informasjonen over, samt 

annet praktisk, ble gjort av Ulstein. Intervjuene hadde en tidsramme på ca. halvannen 

time og samtalen tok utgangpunkt i en utarbeidet intervjuguide. Det var imidlertid 

samtalen og det arbeiderne selv synes var relevant som var i fokus. Siste halvtimen av 

intervjuet fikk deltakerne i oppgave å sammen komme frem til fem punkter de både 

mente var viktige utfordringer Ulstein burde ta tak i, og fordeler man burde dra bedre 

nytte av. Det viste seg å gå litt trått, så de fikk beskjed om at jeg ønsket de skulle 

                                                      
2 Med organisatoriske forhold refereres det til ting som går på prosesser og organisering i en bedrift som 
for eksempel rutiner. 
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fokusere på temaer knyttet til det flerkulturelle, men de kunne også sette opp punkter 

knyttet til arbeidsprosessen generelt. 

Det var også noe utfordrende å få samlet alle som var kalt inn til å delta. I flere av 

intervjuene var det dessuten sånn at noen kom underveis, noe som krevde et visst 

oppbrudd for å inkludere den som kom inn. Deltakerne oppgav ulike årsaker til at ikke 

alle kom. For det første var intervjuene lagt til den mest hektiske perioden i 

båtbyggingen. For det andre var det litt forvirring blant formennene hvorvidt de skulle 

stille selv eller sende andre. Noen hevdet også de ikke hadde fått beskjed – enten om 

intervjuet eller at det var med eksterne aktører som skulle foreta intervjuene. Listen 

nedenfor inkluderer derfor det tiltenkte antallet deltakere i parentes. I intervjuet med de 

utenlandske arbeiderne ble deltakerne i begge intervjuene rekruttert inn fra 

produksjonen på stedet når ingen møtte opp. Et poeng i fordelingen av grupper var å få 

representanter fra de ulike fagområdene. Siden det ikke kom noen fra elektro i de første 

intervjuene med formann og koordinator, ble det arrangert et oppfølgingsintervju uken 

etter hvor en koordinator fra elektro og en formann fra stål ble intervjuet. 

• Formenn 4 (6): 

• Arbeidere med norsk bakgrunn 5 

• Utenlandske arbeidere som snakker engelsk 4 (5) 

• Prosjektledere 2 (4) 

• Koordinator fra produksjon 4 (6) 

• Polske medarbeidere som ikke snakker norsk/engelsk 3 

• Oppfølgingsintervju (elektro/stål) 2 

Hadde det vært rom for flere intervjuer hadde det vært interessant å mikse gruppene 

sammen, for eksempel en på tvers av hierarki og en med både norske og utenlandske 

arbeidere som diskuterte temaet sammen. Det ville også vært gunstig å kunne følge opp 

med noen individuelle intervjuer, ettersom det ville tillatt å gå mer i dybden på 

personlige erfaringer. 
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6. ARBEIDSSTOKKEN VED ULSTEIN VERFT FORDELT ETTER NASJONALITET 

Størrelsen på arbeidsstokken varierer veldig på Ulstein Verft avhengig av aktivitetsnivå. I 

mindre intensive perioder kan det være mellom 300-400 arbeidere, mens det i intensive 

perioder kan være mellom 500-600 produksjonsarbeidere på verftet. Det er formannen 

som til enhver tid melder inn behovet for arbeidskraft på sin avdeling, hvorpå 

avdelingslederen bestemmer antallet arbeidere, i samråd med ansvarlig fra leiefirmaene 

i lys av behovet meldt av formannen. 

Siden tallet på ansatte og sammensetningen blant de ansatte skifter veldig avhengig av 

tidspunkt, har det vært en komplisert prosess å få oversikt over hvor mange arbeidere 

som er i arbeid, og hvilke land de kommer fra. Etter ulike tidskrevende forsøk, var 

vurderingen at det var best å ta et «øyeblikksbilde» fra antall arbeidere registret i 

systemet på en gitt dato. 

I presentasjonen under er fordelingen presentert på flere ulike måter. Når Ulstein 

grupperer arbeiderne gjør de det fordelt på produksjon og administrative stillinger, hvor 

formenn og oppover regnes som administrative. I denne rapporten er oppdelingen litt 

annerledes siden det har vært et poeng å se på den gruppen som til daglig befinner seg 

inne på verftet der arbeidet med å ferdigstille båten gjøres. De første figurene viser 

derfor nasjonal fordeling mellom disse som gruppe. Tallene brytes så ned til fordelingen 

mellom egne ansatte, arbeidere engasjert gjennom leverandører og blant formenn. 

Til slutt vil rapporten vise en fordeling for alle som jobber på Ulstein Verft, da inkludert 

andre type administrative stillinger. Det er fordi det er interessant å se om bildet av 

fordelingen endrer seg når man tar med mer overordnede stillinger. I så fall vil det gi et 

viktig bilde av hvor det «flerkulturelle» arbeidslivet rent faktisk befinner seg på verftet, 

og være et viktig springbrett til refleksjoner rundt denne tematikken. 

6.1 FORDELING ETTER NASJONALITET I PRODUKSJONEN, INKLUDERT FORMENN 

Pr 1. september 2014 hadde Ulstein Verft registrert 537 personer i arbeid i 

produksjonen. Dette tallet inkluderer egne arbeidere fra Ulstein og Vanylven, 

arbeidskraft som kommer fra  leverandørene,  samt formenn. 
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Figur 6.1. Egne og innleide arbeidere i produksjonen (inkludert formenn) ved Ulstein Verft fordelt etter 

nasjonalitet pr. 1.9.2014. Prosent. N=537. Kilde: Ulstein Verft. 

 

Av disse utgjør arbeidskraft fra leverandørene utgjør 56%, mens egne ansatte utgjør 

44%. Figur 6.1. over viser at det er hovedsakelig to store grupper arbeidere; norske 

(37.1%) og polske (53.8%). Arbeidere med annen bakgrunn enn disse gruppene utgjør 

samlet sett bare 9.1 prosent av arbeidsstokken. Med unntak av Romania (5.6%) og 

Litauen (1.5%), så er det marginale prosenter fra andre land. Det er derfor grunnlag for å 

si at arbeidskraften utenom den norske kommer fra EU øst. 

Spørsmålet da er hvordan bildet endrer seg hvis tallene deles mellom de som er fast 

ansatte av Ulstein og de arbeiderne som kommer via leverandørene. 
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Figur 6.2. Ulstein verft sine egne ansatte i produksjonen (inkl.formenn) fordelt etter nasjonalitet pr 

1.9.2014. Prosent N=237. Kilde: Ulstein Verft. 

 

Figur 6.2 over viser fordelingen blant Ulstein sine egne ansatte, og selv om figuren viser 

at det er de to samme gruppene som dominerer, så er det klart at prosentandelen 

mellom gruppene skifter i favør av økt andel norske arbeidere. Det skulle tilsi at bildet er 

noe annerledes hvis vi ser på arbeidskraften som kommer via leverandørene. 
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Figur 6.3 Innleid arbeidskraft fra leverandører (inkl. formenn) ved Ulstein Verft etter nasjonalitet pr 

1.9.2014. Prosent. N=300. Kilde: Ulstein Verft. 

 

Figur 6.3 over fordelingen blant arbeidere som kommer via leverandøren viser at her er 

de polske arbeiderne den klart største gruppen (81.3%). Den nest største gruppen er fra 

Romania (10%), mens de norske utgjør kun 5.67 %. Figurene viser derfor en klar tendens 

til at hovedvekten av flerkulturelt arbeidsliv kommer gjennom den arbeidskraften som 

engasjeres gjennom leverandører. 

Det er også relevant å se på fordelingen av nasjonalitet knyttet til ansvar. Figur 6.4 under 

viser fordelingen av nasjonal bakgrunn blant formennene. Øyeblikksbildet fra 1. 

september viser at alle Ulstein Verft sine egne formenn er norske. Figuren inkluderer 

også tall fra ni leverandører, hvorav sju stiller med egne formenn. Det er en klar tendens 

til at formenn, både hos leverandører og Ulstein selv, er nordiske. Det er tre av 

leverandørene som har polske formenn. Dette bildet står i kontrast til fordelingen av 

nasjonalitet i arbeidsstokken på verftet, og signaliserer et klart skille også ut fra 

arbeidsoppgaver. 
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Figur 6.4. Fordeling etter nasjonalitet blant formenn inkl. leverandører pr. 1.9.2014. Prosent. N=32. Kilde: 

Ulstein Verft. 

 

Til sammen tyder tallene på at det er en betydelig forskjell i hvor det flerkulturelle 

arbeidslivet på Ulstein Verft kommer til uttrykk. Det kan tyde på at det er mindre 

variasjon i nasjonalitet når det kommer til ansvarsstillinger. Her kan det være interessant 

å inkludere resten av staben ved Ulstein verft, fordi de som er holdt utenfor i figurene 

over er i all hovedsak stillinger med større ansvar. 



30 

6.1.1 Nasjonalitetsfordeling på Ulstein verft, alle stillinger 

 

Figur 6.5 Egne ansatte i produksjon og administrasjon (alle stillinger) ved Ulstein Verft pr. 1 september 

2014 etter nasjonalitet. Prosent. N=396. Kilde: Ulstein Verft  

 

I figur 6.5 har man inkludert en rekke ulike administrative stillinger som verftsledelse, 

økonomi, HR, innkjøpere, byggledere, koordinatorer og så videre. Figuren viser da at 

blant Ulstein sine egne ansatte så utgjør nå den norske delen av arbeidskraften hele 83 

prosent. Den neste store gruppen er polske arbeidere som utgjør11,9 prosent. Totalt så 

utgjør ansatte med annen bakgrunn enn norsk 16,7 prosent av arbeiderne. Splitter man 

opp stillingene i administrasjon og produksjon, hvor administrasjon inkluderer formenn, 

så har kun 6,2 prosent en annen bakgrunn enn norsk. På oppfølgingsspørsmål til Ulstein 

om hva disse 6,2 prosentene gjør, så er det hovedsakelig ingeniører, men også en 

businessutvikler, en planlegger, en controller og en saksbehandler. Dette viser enda 

klarere tendensen til at i andre type stillinger enn rent produksjonsarbeid så er 

overvekten av arbeidsstokken norsk.  

Figur 6.6 nedenunder viser fordelingen ut fra nasjonalitet på verftet som helhet. Når de 

mer administrative stillingene inkluderes, så utgjør arbeidskraft gjennom leverandørene 

43,1 prosent av det totale antall sysselsatte. Tabellen viser at Norge og Polen er de helt 

klart største gruppene, samt at Romania også utgjør en betydelig gruppe. 
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Figur 6.6. Alle sysselsatte (egne og innleide) ved Ulstein Verft pr. 1 september 2014, etter nasjonalitet. 

Prosent N=696. Kilde: Ulstein Verft 

6.1.2 Multikulturell arbeidsstokk? 

Tallenes tale er forholdsvis klar hva gjelder fordelingen over ansatte og i hvilken gruppe 

den store andelen med annen nasjonal bakgrunn befinner seg. Ser man på faste vs. 

arbeidere fra leverandørene snur prosentandelen seg til å være omtrent motsatt hva 

gjelder gruppen norske og polske. At det er så stor andel med annen bakgrunn enn norsk 

blant arbeiderne, mens de med lederansvar hovedsakelig er norske eller nordiske, reiser 

viktige spørsmål knyttet til blant annet kunnskapsoverføring og karriereløp som 

rapporten kommer tilbake til. 

6.2 ARBEIDSKRAFT ENGASJERT ETTER LEVERANDØR 

Møreforsking sendte i sommer (2014) ut en mail med spørsmål til de leverandørene som 

var aktive på verftet i den aktuelle tidsperioden, hvor de ble stilt spørsmål om 

arbeidskraft, organisering og nasjonalitet.  Det var i alt ni leverandører, hvorav åtte av 

dem svarte på spørsmålene. Det var svært ulikt hvor mange ansatte de hadde. Den 

minste hadde kun en person som jobbet mot Ulstein, mens de andre hadde over 

hundre, samt at de leide inn enda flere ved behov. 

Av leverandørene var det kun to som hadde kun norsk arbeidskraft, og de var også små 

leverandører. De var atypiske også fordi de ansatte fulgte ordinær arbeidstid og alle 
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hadde fast ansettelse. Rapporten fokuserer derfor på de seks andre. De seks andre 

leverandørene meldte å ha mannskap fra Polen, Litauen, Romania, Sverige, Finland og 

Danmark. Tabell 6.1 nedenunder viser hvilke land de ulike leverandørene hentet 

arbeidskraft fra. I tillegg til det som kommer frem av tabellen, så brukte noen av 

leverandørene også ansatte fra landene listet under som var bosatt i Norge. I all 

hovedsak var likevel disse utenlandske arbeiderne bosatt i eget hjemland. Ansatte fra de 

andre nordiske landende viste seg ofte å være formenn. En del av leverandørene med 

utenlandske arbeidere har også norske formenn. 

 

 Leverandør 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Antall  ansatte  som  jobber 
 

for Ulstein3 

80-110 
 

(220) 

12 
 

(350) 

8 
 

(L) 

20-90 
 

(300) 

72 6+304
 

 

(75) 

12 12 

Polen         

Litauen         

Romania         

Norge         

Danmark         

Sverige         

Tabell 6.1 Antall ansatte hos leverandørene og fordeling over hvilke land leverandørene har arbeidere fra 

(Grå felt). Kilde: egen undersøkelse 

 

Som sagt svinger antall og sammensetning på de ansatte veldig med periode, noe som er 

årsaken til at det kan være vanskelig å ha oversikt over hvem som er hvor i et gitt 

«øyeblikk». I tabell 6.1 har vi derfor ikke tallfestet hvor mange fra hver leverandør som 

kommer fra hver land. Vi bruker likevel leverandøren i kolonne 5 som eksempel, både 

fordi de ikke leier inn mannskap og fordi de var veldig konkret i beskrivelsen. De hadde 

64 ansatte i produksjon, seks formenn og to administrativt ansatte. De hadde ansatt 19 

polske arbeidere med bostedsadresse i Polen, 42 rumenere med bostedsadresse i 

Romania, to rumenere med bostedsadresse i Ulsteinvik, og en ansatt svenske med 

bostedsadresse i Sverige. Av formennene så har fire bostedsadresse i Norge og to 

                                                      
3 Totalt oppgitt ansatte i selskapet i parantes 
4 Pluss 30 som leies inn via underleverandører 
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bostedsadresse i Sverige. Samt at de hadde to med administrativt ansatte med 

bostedsadresse i Norge. 

På spørsmål om de åtte leverandørene ga sine ansatte kontrakter eller om de ansatte de 

pr. oppdrag ble svarene litt vanskelige å tolke. Det var fordi at flere var ansatt med 

kontrakt, og fast ansatt, men likevel hyret inn på oppdrag. Mange av leverandørene 

brukte også en kombinasjon. Verdien av informasjonen om kontrakt vs. oppdrag ble 

derfor mindre, fordi intervjuene med arbeidere som var engasjert gjennom 

leverandørene, så viste at det var ikke sånn hos alle leverandørene at fordi man hadde 

en kontrakt, så var man garantert kontinuerlig arbeid eller forutsigbar turnus.  

De seks leverandørene med utenlandske arbeidere opererte alle med turnusordning, 

mens de to leverandørene med norske arbeidere opererte med ordinær arbeidstid. 

Turnusordningen til de utenlandske ansatte var ulik. Tilbakemeldingen fra de ansatte i 

intervjuene gav også et noe uryddigere bilde enn det leverandørene selv svarte, i den 

forstand at en del av arbeiderne meldte om uforutsigbar turnusordning. Felles for 

leverandørene var at det ofte var ulike turnusordninger for formenn og 

produksjonsarbeidere, og noen justerte også turnusroteringen avhengig av hvor mye det 

var å gjøre. For produksjonsarbeidere varierte det fra 4/2, 5/1, 5/2, 6/2 og 6/3. Det 

varierer også innad i selskapet. Noen oppgir at formenn har annen turnus enn 

arbeiderne (2/2). 

Selv om leverandørene baserer deler av arbeidskraften sin på innleid arbeidskraft på 

oppdrag så er gir de uttrykk for at de er bevisst viktigheten av at arbeidskraften er 

noenlunde stabil. De oppgir alle at utskiftningen av arbeidere er lav (høyeste oppgitte 

tall er ca. 25 prosent). De oppgir at noen ansatte har vært hos de så lenge som 5-10 år. 

Begrunnelser som blir gitt er at det sikret kontinuitet fordi de ansatte er kjent med 

rutiner og standarder. De er opptatt av at formenn og operatører da kjenner hverandre. 

De har en rotasjonsplan eller et kvalitetssystem for å sikre dette. Som en av 

leverandørene selv er inne på i svaret sitt så er de avhengig av et godt rykte for å bli 

spurt om å delta på flere oppdrag, og da trenger de også en viss kontroll over ansatte. En 

sa også at «folk som kjem tilbake til kjende forhold, kjende arbeidskollegaer og kjend 

arbeidsplass har en mykje større forutsigbarhet og trygghet når dei veit kva dei kjem til». 

Ikke alle arbeiderne som kom fra leverandører som Møreforsking snakket med i 

intervjuene opplevde en slik forutsigbarhet og trygghet. 

Leverandørene fikk også spørsmål om de hadde strategier for å sikre en viss kontinuitet i 

arbeidskraften. Siden utskiftningen var svært lav (hos noen ikke i det hele tatt), så var 

det først og fremst når noen nye skulle introduseres at temaet ble aktuelt. Svarene fra 

leverandørene på antall faste mot antall nye avhenger nok litt av hvor mange personer 

som jobber i et team/arbeidslag i arbeidet deres. De oppgir at fra 75 prosent og oppover 

(de aller fleste over 80 prosent) må ha vært på verftet før for hver nye som introduseres. 
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En leverandør oppgir også at de roterer på folk hva gjelder type arbeid for å øke 

trivselen og styrke kompetansen i utstyr og type oppdrag. 

6.2.1 Leverandørene sikrer kontinuitet blant arbeiderne på verftet 

Svarene fra leverandørene tyder altså på at de har en bevisst strategi for å sikre 

kontinuitet i arbeidskraften, og at de har rutiner for hvordan en skal håndtere det når 

det er arbeidere som er nye på verftet. En viktig årsak til dette er selvsagt at de er 

avhengig av at Ulstein Verft er fornøyd med jobben for at de skal få komme tilbake. Det 

er også verdt å merke seg at arbeidskraften via leverandørene ofte har vært på verftet i 

mange år. Det vil altså si at taus kunnskap ikke bare om faget, men også om hvordan 

Ulstein Verft fungerer kan synes å ivaretas av gjennom leverandørene sine rutiner for 

håndtering av sin arbeidsstokk.   
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7. PROBLEMSTILLINGER 

Dette delprosjektet er en liten del av et større prosjekt, og arbeidet gjort så langt i denne 

arbeidspakken må sees som en innledende kartlegging som har vært ment å identifisere 

når og hvordan temaet om multikulturell arbeidsstokk melder seg. Prosjektet er lagt opp 

slik at Ulstein også er en aktiv part i arbeidet. Denne delleveransen fokuserer derfor på å 

identifisere noen relevante problemstillinger som Ulstein blir utfordret til å jobbe videre 

med internt. Arbeidet har altså hovedsakelig konsentrert seg om å identifisere de 

relevante spørsmålene fremfor de riktige svarene.  

Det ble tidlig klart at når man skal snakke om tiltak for å ta bedre tak i muligheter og 

utfordringer knyttet til arbeidere fra mange land, så må en skille mellom faste ansatte og 

arbeidere via leverandør siden premissene blir så ulike. Situasjonen arbeiderne er i og 

hva som forventes både av de og arbeidsgiver er ulik. Problemstillingene tar derfor 

høyde for dette. 

Innenfor hver enkelt problemstilling er det potensiale både for å iverksette konkrete 

tiltak som antas å ha ganske umiddelbar effekt, og for å stimulere til tiltak som kan ha 

virkning på lengre sikt. Det vil være naturlig at det videre forskningsarbeidet 

konsentrerer seg om å følge opp det interne arbeidet med disse problemstillingene. 

Følgende problemstillinger har blitt vektlagt: 

 

1. Hvordan hindre at feil som skyldes organisatoriske forhold tilskrives kultur, og 

dermed helt unødvendig skaper større kulturelle skiller? 

2. Hvordan sikre kontinuitet og best mulig oversikt over hvem som er her til enhver 

tid? 

3. Hvordan utnytte mulighetene og ikke bare fokusere på å løse utfordringene med 

«lånt» arbeidskraft? 

4. Hvordan skape gode rammer for engasjement og ideutveksling for fast ansatte? 

5. Hvordan kan man gå bak stereotypiene? 
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7.1 HVORDAN HINDRE AT FEIL SOM SKYLDES ORGANISATORISKE FORHOLD 

TILSKRIVES KULTUR, OG DERMED HELT UNØDVENDIG SKAPER STØRRE 

KULTURELLE SKILLER? 

Denne første problemstillingen tar for seg det faktum at når arbeiderne ble spurt om 

utfordringer i deres arbeidshverdag, så var det ikke temaer direkte knyttet til 

multikulturell arbeidsstokk som ble nevnt. De nevnte snarere ting som tegninger som 

ikke var oppdaterte, varer som kom for sent, feilbestillinger, kommunikasjonsproblemer, 

manglende oppretting av feil og tidspress. Utgreingen av problemstillingen under er ikke 

ment som en uttømmende liste av slike organisatoriske utfordringer, men snarere peke 

på noen sentrale momenter som med fordel kan tas tak i. 

Ved å snakke om utfordringer for arbeidsprosesser og samarbeid i en arbeidsstokk som 

består av mange ulike nasjonaliteter, er det lett å se forbi det faktum at en god del av 

problemene som oppstår i produksjonen er knyttet til organisatoriske utfordringer. 

Noen av disse problemene kan forsterkes av at man ikke snakker samme språk eller ikke 

deler samme forståelse av hvordan arbeidet organiseres. Så selv om kulturforskjeller kan 

være et nyttig begrep for å forklare utfordringer, kan det også være farlig fordi man kan 

ende opp med å snakke om utfordringer som egentlig bunner ut i organisatoriske 

forhold. Da kommer man for det første ikke nærmere å identifisere hvor utfordringen 

egentlig ligger og for det andre kan det bidra til å skape større skiller mellom arbeidere 

fra ulike land enn det som trenger å være tilfelle. Det kan heller være at 

kulturforskjellene forsterkes på bakgrunn av utfordringer som egentlig handler om helt 

andre ting. 

7.1.1 Feil på tegninger og manglende retting av rapporterte feil 

Det klareste eksempelet på organisatoriske utfordringer med ringvirkninger er det er at 

alle arbeiderne tok opp at tegningene de fikk å jobbe med ikke var oppdaterte. Når de så 

meldte inn feil så ble de ikke rettet opp. De sa at hvis det var seks like båter, så fant de 

feilen de meldte inn på båt en også på siste båt i rekken. Dette var et tema flere tok opp 

for de var nå i en prosess hvor de bygde seks like båter etter hverandre. 

Det viktige poenget er at feil tegninger skaper feil som må rettes opp på et senere 

tidspunkt, samt at det gjør Ulstein verft veldig avhengig av at det er de samme folkene 

som jobber på de samme båtene slik at de vet når feilene kommer, og kan dermed 

unngå de. Både arbeidere fra leverandørene og faste ansatte sa at de husker feilene fra 

den ene gangen til den andre, sånn at en del av problemene ble unngått fordi 

arbeiderne ikke bare har taus kunnskap om det faglige i å bygge båt, men også om 

hvordan Ulstein Verft fungerer. 

En hovedårsak til at dette kan forsterke skillene mellom de ulike nasjonale gruppene er 

manglende språkkunnskaper. Utenlandske arbeidere benytter tegningene de fikk tildelt 
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for å gjøre jobben. En av de norske gikk så langt som å si at han mente at en god del av 

problemene med arbeidere som ikke kunne språket, kom nettopp fra dette med at 

tegningene ikke ble rettet. 

7.1.2 Kommunikasjonslinjer og manglende oppretting av feil 

Til tross for overnevnte vektlegging av planlegging og hyppige møter, er kommunikasjon 

oppover og dialog mellom avdelingene en av hovedutfordringene som nevnes i alle 

intervjuene. En viktig problemstilling for produksjonsarbeidere var at de ble avbrutt i sitt 

arbeid fordi andre måtte inn for å gjøre sin jobb. At man måtte bryte opp for maling eller 

vask var en gjenganger i eksemplene. En av arbeiderne fortalte en historie om at han 

måtte ta ned arbeid fordi noen andre ikke var ferdig, for å så gjøre det på nytt. De polske 

arbeiderne understreket at dette ikke var et problem på «gulvet», men høyere oppe. 

Altså, manglende koordinering og kommunikasjon mellom avdelingene. De nevner 

prosessen i forkant av inspeksjon som et godt eksempel. Den ene polske arbeideren sier 

at hvis man en uke før en inspeksjon på sitt felt kan informere alle om den kommende 

inspeksjon, så kunne alle sjekke at de var ferdige med sin del før inspeksjonen kom. De 

vektlegger også viktigheten av å spørre før man går inn for å gjøre noe arbeid når det er 

en annen avdeling som gjør sin jobb. Hvis man går inn kan man risikere å ødelegge for de 

andre, men det kan være tidsrom hvor det er fint mulig å gå inn uten å forstyrre det 

andre arbeidet. De mente at man hadde unngått mange problemer hvis man bare 

snakket sammen på tvers. Det ble da understreket at dette var på tvers av avdelingene, 

og ikke mellom arbeiderne. Han ene sa det var behov for flere møter, eller i hvert fall at 

man var mer konstruktive på de møtene som allerede fantes. Det er derfor mye å hente 

på å etablere gode rutiner for hvem som skal informeres på ulike tidspunkt. 

Arbeiderne fra alle gruppene mente Ulstein brukte vanvittig mye penger på at folk måtte 

gjøre arbeid opp igjen, og på at folk oppover i systemet ikke rettet feil når de blir 

rapportert inn. De er opptatt av ulike avdelinger i selskapet må se på helheten. Et 

eksempel brukt er at innkjøp endrer vaskemaskin, men den passer kanskje ikke med 

plassen designet for den. 

På spørsmål om de mistet litt motet på å rapportere når ting ikke ble tatt tak i, bekreftet 

de det til en viss grad. De sa at hvis det var alvorlige ting så rapporterte de, men etter 

hvert som de hadde sagt ting hundre ganger uten at noe ble gjort så ga de litt blaffen. 

Dette med feil på tegninger var noe som kom opp igjen flere ganger, og var noe de ga 

uttrykk for at de bare ikke kunne forstå at det ikke ble gjort noe med. Det kom også 

tydelige signal om at tilbakemeldingssystemet de hadde tilgjengelig ikke fungerte 

optimalt. Dette er en ond sirkel. En av hovedproblemstillingene de norske tar opp når 

det gjelder utenlandsk arbeidskraft, er at de ønsker at utlendingene skal komme med 

forslag til forbedringer og melde fra om feil. En slik forskjell tilskrives ofte kultur – at 
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utenlandske ansatte har en annen kultur for å engasjere seg og si ifra til ledelse. Et noe 

paradoksalt poeng i de vedlagte fempunktslistene er at mens de norske etterspør at de 

utenlandske tør å si ifra, så etterspør de utenlandske at ledelsen hører etter. Kan det 

være at problemet ligger et annet sted enn at arbeiderne ikke sier fra?  Det er åpenbart 

at hvis en opplever at ting ikke blir tatt tak i så har dette en viktig symbolsk effekt. Det 

gjør at arbeiderne gradvis mister troen på at det hjelper å si ifra. Det å sikre gode rutiner 

for at tilbakemelding blir fulgt opp bør være en prioritert oppgave for Ulstein å ta fatt i. 

Arbeiderene etterspør altså gode rutiner for å informere andre avdelinger i forkant av 

inspeksjon og mer koordinering på et overordnet nivå mellom avdelingene. De ser også 

et problem med læring oppover i organisasjonen. 

7.1.3 Hvordan sikre kontinuitet og best mulig oversikt over hvem som er her til 

enhver tid? 

En viktig erfaring i dette prosjektet har vært hvor komplisert prosessen har vært med å 

få noenlunde brukbare tall over hvem som er på verftet. Det har som nevnt tatt 

måneder å få tall hvor det som meldes fra Ulstein Verft og det som meldes fra 

leverandørene stemmer overens. Den beste løsningen ble da vurdert å være et 

øyeblikksbilde. Når de tallene var på plass, så stemte ikke dette helt overens med 

inntrykket som var gitt i intervjuene om hvilke nasjonaliteter som fantes på verftet. Det 

ble derfor gjort oppfølgingsspørsmål til Ulstein verft om en av leverandørene, og det 

viste seg da at tallene for denne leverandøren måtte justeres. Forklaringen på dette var 

at denne leverandøren rapporterte på en annen måte enn de andre leverandørene. 

I følge Ulstein Verft melder leverandørene inn mannskapet sitt på ulikt vis; noen leverer 

tall, mens andre leverer lister. Det er åpenbart at det vil være en stor fordel å 

standardisere rapporteringsformen for å sikre best mulig oversikt, samt å legge til rette 

for sammenligning av data. Retningslinjene for hvordan leverandørene blir bedt om å 

rapportere må styres av hva Ulstein skal bruke tallene til. God oversikt over 

arbeidsstokken over tid kan være et viktig styringsverktøy. Rapportering med navn gir 

mulighet til å holde oversikt over hvem som har vært hvor, når, hvor lenge etc. Dette er 

helt essensiell informasjon for å få oversiktsbilde over ressurspersoner og hvor kritisk 

enkeltpersoners kompetanse faktisk er. 

I lys av nødvendigheten av at arbeiderne kjenner verftet og bransjen, så er det viktig 

med kontinuitet i arbeidsstokken. Kontinuitet sikrer at arbeiderne «kjenner» rutinene og 

opparbeider seg taus kunnskap om hvordan de kan løse utfordringer som dukker opp 

underveis. Det har også vist seg gjennom intervjuene at selv om arbeidskraften er ansatt 

av andre aktører, så har svært mange av de vært ved verftet i mange år. Som nevnt har 

leverandørene selv rutiner for å sikre kontinuitet i arbeidskraften. Det reiser likevel 

spørsmål knyttet til kunnskapsoverføring og utveksling mellom arbeiderne på verftet. 
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For Ulstein sin del kan det være verdt å reflektere rundt om det er noe verftet selv bør 

gjøre for å sikre kontinuitet. 

7.2 HVORDAN UTNYTTE MULIGHETENE OG IKKE BARE FOKUSERE PÅ Å LØSE 

UTFORDRINGENE MED «LÅNT» ARBEIDSKRAFT? 

Det ble raskt klart i intervjuene at Ulstein er helt avhengig av kunnskapen arbeidskraften 

fra leverandørene sitter med. Det er flere av arbeiderne fra leverandørene som også tar 

opp problemstillinger knyttet til blant annet feil på tegninger, og forteller historier om 

hvordan de vet hva som skal gjøres fordi de har sett samme feilen på båtene før. Det vil 

si at disse arbeiderne har verdifull taus kunnskap ikke bare om bransjen, men også om 

Ulstein. 

Samtidig har mange av de utenlandske arbeiderne jobbet flere steder både i Norge og 

utlandet før de kom til Ulstein, og noen av de er også på andre verft nå. Det vil si at de 

har med seg kunnskap om hvordan ting gjøres andre steder. De vil da i tillegg til sin 

fagkunnskap kunne ha forslag til alternative måter å løse arbeidsoppgaver på ut fra hva 

de har vært med på andre steder. 

Delrapporten har alt vært inne på hvordan deling av dekk (som i interiør), løser en del av 

utfordringene med mange ulike nasjonaliteter, men at det også begrenser noe av 

mulighetene. Spørsmålet om hvor flerkulturell arbeidshverdagen faktisk er ble ganske 

tydelig i diskusjonen av språk. Språkmestring ble sett på som viktig, spesielt hvis man 

skal gjøre karriere. Selv om det var en reell bekymring for det store antall misforståelser 

mellom ulike nasjonale grupper på grunn av språk, ble ikke språk sett på som en veldig 

stor hindring i det daglige arbeidet. De aller fleste oppga at de snakket mest på sitt eget 

morsmål i løpet av en dag. Dette må sees i sammenheng med denne oppdelingen av 

arbeidet, og illustrerer også manglende kunnskapsutveksling mellom arbeiderne. Her 

ligger et potensiale for Ulstein å tenke kreativt om hvordan en skal få til arenaer for 

kunnskapsutveksling også mellom faste ansatte og de som arbeider for leverandørene. 

Det er Ulstein som best vurderer hva som lar seg gjøre og ikke av slike tiltak. Kan man for 

eksempel tenke seg å blande team? I første omgang på de feltene hvor man vet de ofte 

har en mer spesialisert kompetanse. 

En er nødt å erkjenne at det kreves kulturell kompetansen for å vite når, hvor og 

hvordan en kan komme med forslag til endringer i arbeidsprosesser. I tillegg kompliserer 

arbeidsforhold og tilhørighet spørsmål om hvem arbeiderne skal si ifra til om hva. I lys av 

det, er det viktig å erkjenne at kunnskapsutveksling ikke kun kan basere seg på at 

arbeidskraft fra leverandørene skal dele løsninger 
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7.2.1 Å øke attraktiviteten for å ivareta kompetanse 

Et tema som kom opp i intervjuet med de utenlandske ansatte engasjert av 

leverandørene var manglende tilbud utenfor arbeidsplassen. En av dem sa de gjorde 

alltid sitt beste og jobbet hardt, men hvis arbeidskraften skulle gjøre jobben sin bra, 

måtte de ha det bra der de hvilte også, ikke bare på arbeid. En ting som ble nevnt var 

ustabilt internett og manglende aktivitetstilbud. Med tanke på at arbeidet utføres på 

Ulstein er dette noe som er verdt å tenke på selv om en ikke er den primære 

arbeidsgiveren. 

Denne problemstillingen referer derfor til de «midlertidige», som i stor grad viser seg å 

ikke være så midlertidige som først antatt. Det kan derimot se ut som at samfunnet er 

lagt opp til at disse arbeiderne er midlertidige, og at det er ulike folk som er her hver 

gang. Realiteten ser ut til å være en ganske annen, hvor det er mange som kommer år 

etter år. En annen realitet er at bedriftene og samfunnet er helt avhengig av at de gjør 

nettopp det. 

Møreforsking understreker at dette er en problemstilling på samfunnsnivå. Men med 

tanke på at Ulstein er helt avhengig av den tause kunnskapen til de midlertidig ansatte, 

er det likevel verdt for Ulstein å vurdere om det er tiltak de kan sette i verk for å gjøre 

det mer attraktivt for midlertidige arbeidere å være på, og komme tilbake til, Ulstein 

Verft. 

En annen grunn til at kontinuitet i arbeidsstokken er viktig er at i alle intervjuene så ga 

arbeiderne uttrykk for at utfordringene var størst når de ikke kjente hverandre, og at det 

gikk bedre når de hadde arbeidet sammen en stund.  Et eksempel på tiltak kan være å få 

i stand aktivitetstilbud som ikke krever man er der kontinuerlig. Sommerfesten ble nevnt 

som et positivt tiltak for arbeidere engasjert gjennom leverandørene, fordi den 

inkluderer alle. 

7.3 HVORDAN SKAPE GODE RAMMER FOR ENGASJEMENT OG IDEUTVEKSLING FOR 

FAST ANSATTE? 

7.3.1 Ansvar 

En ting som er påfallende i tallmaterialet presentert over er at den multikulturelle 

arbeidsstokken består av produksjonsarbeidere, og ikke formenn. Samtidig uttrykkes det 

både fra verftet og fra de norske arbeiderne at en er avhengig av arbeidskraft andre 

steder fra. Spørsmålet da er hva skal til for å få de til å ønske å bli her. To tema som kom 

opp i intervjuene var lønn og ansvar. Ut fra tallene presentert i kapittel 6 kan det se ut 

som man har en jobb å gjøre hva gjelder sistnevnte. 
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En av koordinatorene uttrykte en bekymring om at det var en risiko å bygge opp 

utenlandske nøkkelpersoner, fordi de kunne ta med seg kompetansen sin å dra. En 

sentral problemstilling er hvordan man skal ta tak i denne utfordringen.  

Flere av de fast ansatte utenlandske gir uttrykk for at de ser ikke for seg at de hadde blitt 

på verftet hvis de hadde andre muligheter lokalt i nærområdet rundt Ulstein. Dette må 

selvfølgelig sees i lys av at de her snakket om hvilke betingelser som skulle til for å blir 

her, men det er verdt å merke seg at det at de vektlegger muligheter lokalt, tyder på 

lokal forankring. 

7.3.2 Språk 

Temaet ansvar er også knyttet til språk. De norske mente at det var viktig at bedriften la 

til rette for at de utenlandske arbeiderne som var fast ansatt lærte norsk. De sa at 

bedriften kun krevde et grunnkurs, men de sa at det kunne ikke være rare kurset fordi 

de som kom tilbake med godkjent kunne svært lite norsk. Krava hadde blitt strengere 

siste tiden, ifølge en av koordinatorene, for nå skulle du ikke bare ha gått på kurs, men 

du skulle vise at du hadde lært noe. 

De norske med litt mer administrative stillinger uttrykker at det kan være vanskelig å få 

utenlandske ansatte til å engasjere seg i kurs etter arbeidstid. Satt litt på spissen kan 

man jo si at dette er forståelig hvis man opplever at det ikke satses på en. Det kan være 

verdt å tenke på hvor viktig dette med felles språk er, og i så fall om det språket skal 

være norsk. Hvis man vurderer det som kritisk at alle kan norsk, kan det også være 

naturlig å spørre hvordan man kan sikre at bedre læring. Er man for eksempel villig til å 

betale for kurs utenfor arbeidstid hvis kurset vurderes som viktig for Ulstein? Dette kan 

gjelde mer enn bare språkkurs. 

Manglende språkkunnskaper er problematisk av en annen årsak, og  det  gjelder 

forfremmelse.  I en diskusjon knyttet til multikulturelt arbeidsliv generelt, og ikke 

nødvendigvis Ulstein, så stiller en av de polske spørsmål om hva som gjør at noen blir 

forfremmet. Hans oppfatning er at gode språkkunnskaper blir avgjørende fordi det kan 

gjøre kommunikasjon enklere. Dette berører en viktig problemstilling, for man må 

spørre seg om språklige utfordringer endrer kriteriene for forfremmelse. Er det sånn at 

faglig kompetanse eller lederegenskaper ikke nødvendigvis teller tyngst? 

7.3.3 Felles sosiale arenaer 

De fast ansatte gir utrykk for at selv om de jobber godt sammen i arbeidsprosessene, så 

går de norske og polske hver til sitt i pausene. 

Det er en alvorlig utfordring for uformell informasjonsutveksling. De uformelle arene 

som lunsj, kaffe og prat i gangen kan ha stor betydning for hvordan bedriften fungerer i 
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det daglige. Et eksempel på betydningen av slike uformelle arenaer er et studie av 

kopimaskinreparatører hos Xerox, som viste hvordan muntlig historiefortelling i 

sammenkomster som lunsjen var en viktig måte for disse reparatørene å opparbeide seg 

status i gruppen. I tillegg var det av svært stor betydning for bedriften fordi disse 

historiene bidro til opplæring og kunnskapsutveksling mellom reparatører som i det 

daglige jobbet alene (Orr 1990). 

Det vil være verdifullt for Ulstein å se på hvordan en kan skape sosiale arenaer som både 

norske og utenlandske arbeidere finner relevante. De utenlandske faste arbeiderne ga 

klart uttrykk for at de prioriterte familien på tidspunkt de ikke var på arbeid. De snakket 

varmt om julebordet hvor de fikk ta med seg kona, og en nevnte også at han alltid stilte 

på sosiale arrangement for sin avdeling. De var derimot mindre positive til 

sommerfesten hvor familiene ikke var invitert, og som foregikk på verftet. Det kan være 

en idé å inkludere både norske og utenlandske arbeidere i en diskusjon om hva de tror 

er viktig for å skape relevante arenaer for sosial samhandling – både på og utenfor 

arbeid.   

7.4 HVORDAN GÅ BAK STEREOTYPIENE? 

Eriksen og Sajjad (2006) beskriver stereotypier som «… forenklede beskrivelser av 

antatte kulturtrekk ved bestemte typer av mennesker, som fungerer grensesettende i 

forhold til den. De er med andre ord en type sosialt effektive fordommer» (ibid:56). 

Viktig er at slike stereotypier kan være selvoppfyllende profetier. I diskusjonen med 

både de norske og de utenlandske arbeiderene ble typiske stereotypier vektlagt. 

Delrapporten skal ikke gå inn på disse på nåværende tidspunkt, men snarere utfordre 

Ulstein til å gå slike stereotypier etter i sømmene. Det kan være en god del å lære fra å 

gjøre dette. 

Et illustrerende eksempel er at dette med at de utenlandske arbeiderne ofte gikk to og 

to kom alltid opp i intervjuene, både i negativ og positiv forstand. Å si at dette er 

«kulturelt» eller kategorisk behandle det som noe som må vekk, er å begrense 

mulighetene til læring. Det kan også skjule noen organisatoriske utfordringer jamfør den 

første problemstillingen. Et eksempel var at arbeiderne gikk to til utstyrsboden. Her ble 

det nevnt at i noen tilfeller skyldtes det at en som ikke kunne språket hadde med seg en 

som kunne det. I andre tilfeller ble det nevnt at dette hadde å gjøre med at det ikke var 

god nok kontroll på at leverandørene stilte med det utstyret de trengte, og at arbeiderne 

trengte hjelp for å få skaffet det. Et annet poeng er at tiden mellom lager og 

arbeidsplass, til garderoben og til kantina er ikke nødvendigvis dødtid. Grimsmo, Bugge 

og Skulberg (2005) peker på at dette kan være en tid som blir brukt på å utveksle 

informasjon og diskutere løsninger på arbeidsoppgaver og fremdrift. 
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7.4.1 «Det går bedre når vi kjenner hverandre» 

Denne setningen oppsummerer mye av temaet i intervjuene. En hovedutfordring er at 

når arbeidere kommer hit så tar det tid å lære seg hvordan både Ulstein og det norske 

arbeidslivet fungerer. Midlertidige arbeiderne melder om svært lite opplæring annet enn 

en sikkerhetsvideo, og det kan tyde på at man tar for gitt at man er vant til samme 

praksis fordi man har samme fagbakgrunn. Selv om man har samme fagbakgrunn, så har 

man altså ulike forståelser av arbeidslivet. Som et minimum bør det legges til rette for at 

man får klargjort forventinger til arbeideren, hvordan man forventer at utstyr håndteres, 

praksiser for hvordan utstyr fordeles og så videre. Mangle på slik klargjøring skaper en 

del konflikter som arbeiderne tilskriver «kultur», men som igjen kanskje handler om noe 

annet. 
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8. OPPSUMMERENDE REFLEKSJONER 

En ting som ble klart gjennom inndelingen av intervjuene på den måten som er gjort her, 

er at jo høyere opp man kom i hierarkiet, jo mer økte prosentandelen av norsk man 

snakket i løpet av en dag. Det går et klart skille på formannsnivå, når det gjelder i hvilken 

grad de ansatte mente at utfordringene knyttet til flerkulturell arbeidsstokk direkte 

berører arbeidshverdagen. Det vil si at koordinatorer og prosjektledere var mer opptatt 

av dette som en problemstilling som berørte de indirekte, mens formenn og særlig 

arbeiderne i produksjonen var mer opptatt av dette som en problemstilling som berørte 

de i det daglige. Når det er sagt var det likevel slik at alle intervjudeltakerne i hovedsak 

var opptatt av generelle utfordringer i arbeidshverdagen enn det multikulturelle som 

sådan. 

Problemstillingene i denne delrapporten konsentrerer seg først og fremst om å gå bak 

merkelappen «kultur» for å få god oversikt over i hvilke tilfeller utfordringen faktisk 

skyldes at arbeiderne er fra forskjellige land, og i hvilke tilfeller det heller er snakk om at 

en organisatorisk utfordring forsterkes av at arbeiderne er fra ulike land. Denne 

kartleggingen har også belyst at arbeidsstokken som kommer fra leverandørene på langt 

nær er så midlertidig som man kan få inntrykk av, og at de er en kritisk ressurs for 

Ulstein sin daglige drift. Det er verdt å spørre hva dette har å si for utvekslingen og 

ivaretakelsen av taus kunnskap. I diskusjoner omkring økt andel internasjonal 

arbeidskraft så er det ofte en bekymring knyttet til at taus kunnskap om verftets daglige 

drift forvitres. Funnene her tyder heller på at tause kunnskapen om verftet er høyst 

tilstede, men at mye av den ivaretas av de «midlertidige» som etter gjentatte oppdrag 

på samme verft opparbeider seg kunnskap om verftet og deres praksiser. I rapporten har 

det imidlertid blitt stilt spørsmålstegn til om ledelsen i Ulstein verft er oppmerksom på 

dette i tilstrekkelig grad. Undersøkelsen blant leverandørene viser at de har uttalte 

strategier for å sikre kontinuiteten i den «midlertidige» arbeidsstokken som inne på 

verftet, men det kan være verdt å spørre seg om det er behov for at ledelsen i Ulstein 

verft ser på deres egne strategier ivaretar dette på et tilfredsstillende måte.  

Hovedutfordringen da er å få utnyttet de mulighetene som denne arbeidsstokken 

bringer med seg. Et viktig steg på veien her er å få en god og pålitelig oversikt over hvem 

som utgjør denne arbeidsstokken. 

8.1 VEIEN VIDERE 

Det statistiske bildet presentert innledningsvis peker på at dette ikke er et tema som vil 

bli mindre aktuelt, snarere tvert imot. Denne delrapporten, som i hovedsak konsentrerer 
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seg om å sette noen sentrale spørsmål på agendaen, kan derfor være et godt 

utgangpunkt for å identifisere viktige problemstillinger å ta tak i. Det er klart at 

problemstillingene er ganske ulike avhengig av gruppene involvert (for eksempel skillet 

mellom faste og «lånte»), og det kan derfor være fornuftig for videre initiativ å gå i 

dybden i en av de mange sporene som har kommet til syne her. Det er imidlertid utenfor 

rammene for dette prosjektet.  

Denne rapporten ble ført presentert som intern prosjektrapport for Ulstein verft, og 

verftet er nå i gang med å ta tak i noen av spørsmålene reist her i sitt eget 

organisasjonsarbeid. Neste delrapport fra dette prosjektet vil derfor fokusere på å følge 

opp dette interne arbeidet.  
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10. VEDLEGG 

10.1 FORMENN 

- ta var på den høge arbeidsmoralen dei utelandske arbeiderne har. Dei står på å får 

jobben raskt utført. 

- det er greit at dei utelandske arbedierane kommuniserer godt med hverandre og 

løyser problemet på stedet 

- misforståelser på grunn av språk er ei utfordring 

- må prøve å få dei utenlandske arbeiderne til å forstå at dei ikke på ta (for eks. 

verktøy fra kvarandre) 

- synes det er greit med dere kultur med håndhilsing om morgenen (det betyr de vil 

vi skal stole på de). 

10.2 NORSKE ANSATTE 

(ble ikke helt som tenkt. En kombinasjon av en for/mot liste og en forslag til tiltak. Derfor 

skrevet litt mer enn det som stod for å få frem mening). 

- Positivt at de hjelper hverandre i arbeidet. De er effektive, og noe av det kunne ha 

med dette å gjøre (alle tar en plate hver, fremfor at en person går 20 ganger). Kan 

man gjøre noe med dette i noen situasjoner? 

- Hjelpsomme mot andre. Ikke bare at de jobber sammen, men at de er raske til å 

spørre/ta aksjon hvis de ser noen nordmenn trenge hjelp 

- De mente det ville være bra om de norske lærte litt om deres kultur, slik at de 

kunne få forståelse for ting som var viktig for de. Ulemper 

- Unødig bråk av støyande verktøy. Dette ble sagt å gjelde alle, men særlig de 

utenlandske som var vant til en annen bruk av verktøy. Overdreven bruk av 

vinkelsliper var en gjenganger i alle intervjuene 

- Unødig roping, høy musikk, spytting. Dette gjaldt igjen alle, men særlig de 

utenlandske. Kanskje spesielt når de var ny og kom fra verft med annen kultur på 

hvordan man oppførte seg på verftet 

- Bruk av rett verktøy til rett arbeid. [Dette gjaldt både på grunn av bråk og på grunn 

av at ting ble ødelagt. Igjen så var dette sagt å være mye fordi de var vant til annet 

(mindre avansert) utstyr] 
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- Misforståelser mellom faste arbeidere og utenlandske arbeidere 

10.3 UTENLANDSKE ARBEIDERE 

(Her fungerte jeg som sekretær) 

- Have to accept the rules of the country one works in 

o Cannot build “Poland” in Norway 

o One needs time to accept 

- When you think things are better in Poland and make suggestions, people should 

try them out 

o People say ok, but does not change the practice 

o Not easy to accept 

o Wants people to really analyze if the suggested way is better or not 

 Don’t want to fight 

 They think it is important to compromise between Norwegian and Polish ways: 

working together 

- There needs to be more communication between the departments on foremen 

level 

- People in the project department should discuss with the workers 

o “we know what works” 

o Can help with the decision to go for a certain solution 

- When something is wrong- fix it. 

- More meetings between different departments where they discuss problems (less 

coffee more talking). 

- We need good people, not lazy people 

o Need to think about their work/the company as something they want to do 

o Only professionals 

o Look at motivation, the managers need to look at  why there are  not more 

professionals 

 Is the salary to low? 

- Money! A large motivating factor, together with responsibility (for some) 
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10.4 KOORDINATORER 

- Språk (ute I produksjonen) 

o Misforståelser, merforbruk av timer som et resultat 

- Holdning 

o Fryktkultur: kjempefordel at de følte trygghet at de ikke blir straffet 

- Må løse dette med at de skal alltid være to (problemet gjelder de man leier inn på 

timen) o Kan det være en ide å gå gjennom ulike type jobber og definere hvor det 

er ok å være to, og hvor det ikke er det. Det gjør det lettere å slå ned på når det 

ikke er ok 

- Giv og kompetanse: Et positivt aspekt er arbeidsmoralen. Samt at noen har veldig 

god kompetanse (stål) som er veldig nyttig. De blir beskrevet til å ha god 

arbeidskapasitet (som som er innleid som kommer hit alene for å jobbe, int å 

reflektere rundt dette) 

- De mente at det annet positivt punkt kunne være at det blir mindre fremmedfrykt. 

10.5 PROSJEKTLEDERE 

1. Anlegg – bedre fasiliteter for tidlig utrustning utenfor dekkhall 

2. Planlegging av innkjøp/innkjøpsprosesss (innkjøp/teknisk) tidlig oppstartsfase i et 

prosjekt 

3. Prod.koord & innkjøp må ha tettere samarbeid. Må være proaktive oppimot 

utstyrsleveranser 

4. Oppfølging og rapportering av fremdrift på bortsatt arbeid til prosjektet (stte 

vekk til utleie firma, litt annen kultur. Hvorfor: bemanning, polakkene går på 

rotasjon, kommer inn nye midtveis så man mister kontinuitet) 

5. Tettere kommunikasjonslinjer mellom linjeledelse og prosjektledelse 

  



 

 

 

   


